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SISTEMATIZAGAO DAS PROPOSTAS

Interessa sistematizar as medidas previstas no ambito da Proposta de Reordenamento da Rede
Educativa para o Concelho de Alvaiazere. Deste modo entendemos organizar a informagéo por
Territdrio Educativo e Freguesia atribuindo também a cada caso uma prioridade conforme a
execugdo deva ocorrer no curto, médio e longo prazo (questdo associada a preméncia das

situacdes e rentabilizagéo dos recursos).

Ao nivel da intervengdo distinguem-se claramente as medidas que implicam a construgao e
ampliagéo de edificios (podendo isso representar a aquisigcao de terrenos) e as que se referem a
requalificacdo, condicdo ndo estruturante mas que surge de necessidades de manutengéo,

adaptagéo e de melhorias ao nivel das condigdes fisicas dos equipamentos.

Cada intervencdo tem um numero de identificagdo (ID) e uma breve descrigdo dos objectivos
que pretende cumprir, de acordo com as propostas de reordenamento anteriormente

apresentadas.

Todos os casos correspondentes a intervencao “Manutencao” nao sdo considerados ao nivel do
Programa de Execucéo e Plano de Financiamento uma vez que, na maioria das situagdes em
que ocorrem, se propde apenas, ao nivel dos espacos polivalentes, a constru¢do de sala
polivalente ou utilizagdo de espacos disponiveis na localidade. Neste sentido considera-se
imprescindivel determinar, caso a caso, a possibilidade de promover a articulagéo funcional com
outros equipamentos existentes de forma a que se promova, por um lado, o seu aproveitamento
e dinamizagao e, por outro lado, a contengdo de custos nos programas de escolas a construir,

ampliar ou remodelar.
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QuAbRro |
MEDIDAS DE INTERVENGAO

TERRITORIO & &
EDUCATIVO FREGUESIA ID | EQUIPAMENTO INTERVENGAO  DESCRICAO PRIORIDADE
Criacédo de Centro Escolar aproveitando o complexo da
EB1 de Magas de Dona Maria e promovendo a sua 1
ampliag&o. Construcdo de 2 salas JI junto & EB1 de

Magas de Dona Maria.

Magas de Dona Maria 1 | EB1/JI Magas de Dona Maria | Ampliac&o

Manutengéo da situagéo actual, com a melhoria das 1

Pelma 2 | EB1/JI Pelma Requalificagéo A, o ~
condigdes fisicas das actuais instalagdes.

Construgao de 2 salas JI + Sala Polivalente, junto ao
Alvaiazere 3 | JI Alvaidzere Ampliacéo equipamento actual e a integrar no futuro complexo 18
escolar de Alvaiazere.

Construgéo de nova EB1 no complexo escolar de
Alvaidzere 4 | EB1 Alvaidzere Construgéo Alvaidzere, com capacidade de 4 salas, a promover 12
junto as actuais instalagées do JI e da EB2,3/S.

Construgao de estabelecimento com capacidade de 30
5 | EB2,3 ES de Alvaidzere Construgéo turmas a implantar nos terrenos do actual complexo de 18
Alvaiazere: JI,EB1, EB2,3/S.
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PROGRAMA DE EXECUGAO

De acordo com a alinea b) do n°2 do art® 18° do Decreto-Lei 7/2003, de 15 de Janeiro, a Carta
Educativa deve ser instruida, entre outros elementos, pelo “Programa de Execugdo com a
calendarizagdo da concretizagdo das medidas constantes do relatorio”, no presente caso a
Proposta de Reordenamento do Concelho de Alvaidzere. Independentemente do descrito no art°
20° (Revisdo) do mesmo diploma, a calendarizagéo,priorizagdo das medidas constantes na
proposta de reordenamento deve perspectivar a sua concretizagéo a curto, médio e longo prazo.
No caso especifico do Concelho de Alvaiazere perspectiva-se que as propostas que sdo

apresentadas ocorram no curto prazo.

O processo de hierarquizagdo de propostas e cronograma de execugdo que acompanha, resulta
da definigéo de prioridades. No cronograma que se apresenta esta implicito todo o processo de
aquisicdo de terrenos, a elaboracdo dos projectos, a realizagdo de diversas tarefas

administrativas, a construgéo ou requalificacdes das instalagdes, entre outras situagoes.

Contudo, importa referir o caracter meramente indicativo da calendarizagéo das acgdes, uma vez
que, por um lado, existem factores externos que influenciam o ritmo evolutivo dos trabalhos, e
por outro a preméncia das préprias intervengdes podem ser alteradas ao longo do tempo, sendo

constantemente ajustada as novas necessidades que vao surgindo.

QuAbRo Il
HIERARQUIZACAO DAS PROPOSTAS E CRONOGRAMA DE EXECUCAO

EQUIPAMENTO Curto Prazo  Médio Prazo  Longo Prazo

1 EB1/JI Magas de Dona Maria
2 EB1/JIPelma

3 Jl Alvaiazere
4
5

EB1 Alvaiazere
EB2,3 ES de Alvaiazere
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PLANO DE FINANCIAMENTO

De acordo com a alinea c¢) do n°2 do art® 18° do Decreto-Lei 7,2003, de 15 de Janeiro, a Carta
Educativa deve ser instruida, entre outros elementos, pelo “Plano de Financiamento, com a
estimativa do custo das realizagbes propostas e com a mengéo das fontes de financiamento e
das entidades responsaveis pela sua execugdo’. Na sequéncia, 0 mesmo diploma refere ainda
que é da competéncia do Municipio e do Ministério da Educacao o provimento para a realizagéo
dos investimentos necessarios (artigos 22° e 27°) de acordo com as propostas enumeradas, em
sede do Relatério da Proposta de Reordenamento, estando previsto o recurso a programas de

apoio e financiamento existentes ou criados para o efeito.

Uma vez que a defini¢do das fontes de financiamento esta dependente de factores externos a
vontade e dindmica dos orgdos locais considera-se dificil concretizar de forma completa e
realista a presente programacgdo. Recorde-se que existe um protocolo estabelecido entre a
Associag¢do Nacional de Municipios Portugueses e o Ministério da Educagédo tendo em vista o
financiamento das ac¢des que concretizem o reordenamento da rede educativa, segundo o qual
sera assegurada uma taxa de co-financiamento de 65% por parte do referido Ministério, cabendo
os restantes 35% a Camara Municipal.

As intervencdes a executar deverdo recorrer aos programas de apoio existentes para o efeito (ou
que venham a ser criados) e o patriménio alienado sempre que as instalagdes desactivadas nao

tenham qualquer outro tipo de utilizagdo com interesse para a comunidade.

Deste modo o trabalho que se desenvolveu no @mbito do Plano de Financiamento corresponde a

estimativa do custo das propostas enunciadas e que surgem descritas nos quadros seguintes.

Por uma questao de organizagéo e coeréncia perante as diferentes implicagdes financeiras que,
por norma, estdo associadas a construgdo, ampliacao e requalificagéo de uma escola, optou-se
por especificar 0s custos associados (I) a aquisi¢do dos terrenos (situagéo que se coloca nos
casos de construgdo e ampliagdo), (Il) as obras de construgdo/ampliacéo a realizar e (lll) aos

arranjos exteriores.
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Salienta-se que nem todas as situagdes em que se promove a construgdo ou ampliagdo de uma
escola poderdo implicar com a aquisicdo de terrenos. Todavia, uma vez que se torna dificil
determinar presentemente os casos em que tal ndo ocorrerd optou-se por calcular o valor do
investimento a este nivel sendo importante salvaguardar que, deste modo, aquando da
implementagcdo de algumas das propostas, este investimento poderd ndo existir ou ser

minimizado.

Para o calculo do valor do terreno (m2), a equipa recorreu a uma metodologia apoiada no
sistema de determinacdo do valor patrimonial tributério consagrada no Cddigo do Imposto
Municipal sobre Iméveis (CIMI).

Assim, considerando que os terrenos para construgdo/ampliagdo dos equipamentos néo
possuem a partida capacidade construtiva’, a determinagdo do seu valor patrimonial é fungéo
de:

Vp = Atx(CpxIL)

Vp- Valor patrimonial /(euros)
At — Area do terreno (m?)
Cp - Custo padréo (euro/m2)

IL - Indice de Localizagdo maximo da Freguesia

Ndo se dispondo, na sua grande maioria, da localizagdo especifica das propostas de
construgdo/ampliacdo dos equipamentos, optou-se por considerar o cenario mais oneroso, ou
seja, o0 terreno necessario estar situado na zona de maior valor da Freguesia onde se insere a

proposta (IL maximo?).

Nos casos em que exista disponibilidade de terreno municipal para a implementacdo de
determinadas propostas, enunciadas anteriormente, o calculo da area de terreno e custo de

aquisicao ndo sera tido em conta no presente plano de financiamento.

1 Assume-se que se tratam de terrenos destinados a equipamentos colectivos ou que resultem de areas de
cedéncia.

2 Junta-se em anexo um mapa com os IL mé&ximos para cada freguesia onde existem propostas susceptiveis de
aquisigao de terreno.
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Interessa tecer as seguintes consideragdes genéricas sobre a forma de calculo do

dimensionamento das propostas:

1° - nas propostas de intervengéo do tipo “Construgao” e “Ampliagao” procurou-se, sempre que
possivel, utilizar os indicadores existentes para cada uma das tipologias em causa (Normas para
a Programacéo e Caracterizagdo de Equipamentos Colectivos) de forma a aferir a area de
terreno a afectar a implementagéo das propostas e a correspondente area bruta de construgao.

Nos casos ndo contemplados nas normas consideraram-se parametros deduzidos dos
indicadores existentes. Importa ter em conta que, para efeitos da programagéo financeira, o
numero de alunos considerado foi sempre o correspondente ao limite méximo estabelecido, por
tipologia, nas supracitadas normas (apesar das indicagdes do GIASE apontarem, no caso da
EB1, para 24 alunos consideramos 25 alunos conforme as normas, por um lado, para manter
coeréncia na aplicagdo da metodologia utilizada (recorrendo apenas a uma fonte) e, por outro
lado, porque em termos praticos a diferenca entre os valores atingidos com a utilizagao de 24 ou

25 alunos n&o se revelar de forma alguma significativa.

2° - nos casos da intervencdo correspondente ao tipo “Requalificagao” optou-se por calcular a
respectiva area partindo do numero de salas existentes e atribuindo-lhe os mesmos indicadores
utilizados nas intervengdes enunciadas anteriormente. Todavia o custo/m? da area sujeita a
requalificacdo néo correspondera ao custo/m? para efeitos de construgao e ampliagéo, conforme
se verificara em fase posterior do presente relatorio. Nestes casos nédo existe, obviamente, a

necessidade de calcular a area de terreno e de arranjos exteriores.

Saliente-se que numa situagdo em que, por exemplo, a requalificacdo esteja associada a uma
conversao de tipologia (uma EB1 passa a Jl) a érea sujeita a requalificagdo sera efectivamente
calculada tendo por base o numero de salas existente e como tal com a dimensao

correspondente a EB1.

Deste modo, tendo por base as Normas para a Programacao e Caracterizagdo de Equipamentos
Colectivos (em concreto os Critérios de Programacdo e Dimensionamento), o Regulamento

especifico para candidaturas a financiamento de infra-estruturas e equipamentos no ambito do
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ensino pré-escolar e as consideragdes genéricas anteriormente descritas, a equipa determinou

0s seguintes parametros para o calculo dos custos na aquisi¢do de terrenos e de intervengao e

arranjos exteriores.

Quabrollll

PARAMETROS PARA O CALCULO DOS INVESTIMENTOS (JI)

Ne DE SALAS JI | UnipaDE | 1 2 3 4 5 6
AREA DE TERRENO m? 400 850 1200 1600 2000 2400
AREA BRUTA )

DE CONSTRUGAO m 150 330 450 580 700 830
AREA DOS )

ARRANJOS EXTERIORES m 250 500 750 1000 1250 1500
CUSTO DA AREA BRUTA

DE CONSTRUCAO € 67.500 148.500 202.500 261.000 315.000 373.500
CUSTO DA AREA DOS

ARRANJOS EXTERIORES € 12.500 25.000 37.500 50.000 62.500 75.000
Custo maximo elegivel de financiamento de intervencdo em construgdes novas e ampliacoes. 450€/m?
Custo maximo elegivel de financiamento de intervencdo em instalagdes existentes (adaptagao/beneficiagéo). 200€/m?
Custo maximo elegivel de financiamento de intervencdo em arranjos exteriores. 50€/m?
QuADRO IV

PARAMETROS PARA O CALCULO DOS INVESTIMENTOS (EB1)

Ne DE SALAs EB1 | UNIDADE | 1 2 4 6 8 12
AREA DE TERRENO m? 450 900 2200 2700 3300 4400
AREA BRUTA )

DE CONSTRUGAO m 155 310 640 930 1220 1700
AREA DOS m2 300 600 1200 1800 2400 3600
ARRANJOS EXTERIORES

CUSTO DA AREA BRUTA

DE CONSTRUCAO € 69.750 139.500 288.000 418.500 549.000 765.000
CUSTO DA AREA DOS

ARRANJOS EXTERIORES € 15.000 30.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Custo maximo elegivel de financiamento de intervencdo em construgdes novas e ampliacoes. 450€/m?
Custo maximo elegivel de financiamento de intervencdo em instalagdes existentes (adaptagao/beneficiagéo). 200€/m?
Custo maximo elegivel de financiamento de intervencdo em arranjos exteriores. 50€/m?
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N° DE SALAs EB1/JI \ UNIDADE

AREA DE TERRENO m? 450 1700 2700 3100 4200 5300
AREA BRUTA )

DE CONSTRUGAO m 138 460 860 980 1500 1960
AREA DOS )

ARRANJOS EXTERIORES m 275 825 1650 1925 3025 4125
CUSTO DA AREA BRUTA

DE CONSTRUGAO € 62.100 207.000 387.000 441.000 675.000 882.000
CUSTO DA AREA DOS

ARRANJOS EXTERIORES € 13.750 41.250 82.500 96.250 151.250 206.250
Custo maximo elegivel de financiamento de intervencdo em construcdes novas e ampliagdes. 450€/m?
Custo maximo elegivel de financiamento de intervencdo em instalagdes existentes (adaptacao/beneficiacéo). 200€/m?
Custo maximo elegivel de financiamento de intervencdo em arranjos exteriores. 50€/m?

QuADRO VI
PARAMETROS PARA O CALCULO DOS INVESTIMENTOS (EB2,3)

N° DE SALAS EB2,3 \ UNIDADE

AREA DE TERRENO m? 780 3900 8300 13300 15700 18200
AREA BRUTA )

DE CONSTRUGAO m 246 1230 3000 3800 5100 5800
AREA DOS )

ARRANJOS EXTERIORES m 325 1625 3250 4875 6500 8125
CUSTO DA AREA BRUTA

DE CONSTRUGAO € 110.700 553.500 1350.000 | 1710.000 | 2295.000 | 2610.000
CUSTO DA AREA DOS

ARRANJOS EXTERIORES € 16.250 81.250 162.500 243.750 325.000 406.250
Custo maximo elegivel de financiamento de intervencdo em construcdes novas e ampliagdes. 450€/m?
Custo méximo elegivel de financiamento de intervenc@o em instalagdes existentes (adaptagao/beneficiacéo). 200€/m?
Custo maximo elegivel de financiamento de intervencdo em arranjos exteriores. 50€/m?

QuAbro VII
PARAMETROS PARA O CALCULO DOS INVESTIMENTOS (ES)

N°DE SALAS ES \ UNIDADE

AREA DE TERRENO m? 14 500 15000 17000 18000 22000 23000
AREA BRUTA )

DE CONSTRUGAO m 5300 5900 6400 7100 8500 9100
AREA DOS )

ARRANJOS EXTERIORES m 6300 7350 8400 10500 12600 13650
CUSTO DA AREA BRUTA

DE CONSTRUGAO € 2385.000 | 2655.000 | 2880.000 | 3195.000 | 3825.000 | 4095.000
CUSTO DA AREA DOS

ARRANJOS EXTERIORES € 315.000 367.500 420.000 525.000 630.000 682.500
Custo maximo elegivel de financiamento de intervencdo em construgdes novas e ampliacoes. 450€/m?
Custo maximo elegivel de financiamento de intervencao em instalagdes existentes (adaptagao/beneficiagéo). 200€/m?
Custo maximo elegivel de financiamento de intervencdo em arranjos exteriores. 50€/m?
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Quapro VIII
INVESTIMENTO EM TERRENOS
FREGUESIA ID EQUIPAMENTO iNDICE DE LOCALIZAGAO MAXIMO €/m2 AREA TERRENO CUSTO TERRENO
Magas de Dona Maria 1 EB1/JI Magas de Dona Maria 0,75 11,25 850 9563

. 3 Jl Alvaiazere 850 10 200
Alvaiazere 4 EB1 Alvaidzere 0.8 12 2200 26 400
QuADRo IX
INVESTIMENTO TOTAL EM TERRENOS E EDIFiCIOS

INTERVENGAO TERRENO (€/m?) CUSTO DE INTERVENGAO (€/m?) | ARRANJOS EXTERIORES

N° SALAS

Existentes | Previstas

TOTAL GERAL (€)

Area(m?) | Total (€)

Area (m2) Total (€) Area (m?) Total (€)

1 Ampliagéo 850 9563 330 148 500 25000 183 063
2  Requalificagdo 2 300 60 000 60 000
3 Ampliagdo 2 2 850 10 200 330 148 500 500 25000 183 700
4  Construgdo 4 2200 26 400 640 288 000 1200 60 000 374 400
5  Construgio 30 7100 319500 319 500
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